
                        IF AL 2008 
                                    Allmänna bestämmelser för isolerentreprenader 
 
 

AB 04 
1 För isolerentreprenaden mellan isolerentreprenören, nedan 
kallad entreprenören, och beställaren gäller Allmänna bestämmelser 
för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader med 
nedanstående tillägg och ändringar. Det förutsätts att parterna tagit 
del av AB 04. 

 
            ANBUDS GILTIGHET 

2 Anbudsgivaren är bunden av anbudet 30 dagar från an-
budsdagen om annat icke föreskrivits i förfrågningsunderlaget. 
 
             OMFATTNING 

 AB 04 kapitel 1 

3 Om i kontraktshandlingarna förekommer mot varandra 
stridande uppgifter eller föreskrifter gäller de inbördes i följande 
ordning: 
 
01   kontrakt 
02   ändringar i AB 04 som är upptagna i sammanställning i    
       administrativa föreskrifter 
03   IF AL 2008 
04   AB 04 
05   beställningserkännande 
06   beställning 
07   anbud 
08   särskilda mät- och ersättningsbestämmelser  
09   à-prislista eller prissatt mängdbeskrivning/mängd- 
       förteckning 
10   kompletterande föreskrifter för entreprenaden,  
       lämnade före anbudets avgivande 
11   administrativa föreskrifter 
12   ej prissatt mängdbeskrivning 
13   beskrivningar 
14   ritningar 
15   övriga handlingar   

 
UTFÖRANDE 

 AB 04 kapitel 2 

4 Entreprenören äger rätt att ersätta föreskrivet material 
och/föreskriven vara mot kvantitativt och kvalitativt likvärdigt 
material och/eller likvärdig vara. 

 
                      ARBETSPLATSEN 

5 Arbetsområdet ska av beställaren tillhandahållas i sådant 
skick att hinder inte möter för entreprenadens normala utförande 
utan övertidsarbete.  

 Inom eget och sidoentreprenörens ansvarsområde ansvarar 
beställaren för krav eller ingripande av skyddsombud. Kostnader, 
som uppstår med anledning av sådant krav eller ingripande, 
debiteras särskilt. 

 
                 ORGANISATION 

AB 04 kapitel 3 
 

    
 
 

TIDER 

AB 04 kapitel 4 
6 Om överenskommelse ej träffats om bestämd igångsätt-
ningstid ska beställaren avropa i kontraktsarbetet ingående arbets-
etapper senast 10 arbetsdagar före önskad igångsättning av res-
pektive etapp. 
 

7 Det förutsätts att allt arbete - även entreprenörens arbete med 
avhjälpande av fel - kan bedrivas kontinuerligt under ordinarie 
arbetstid och/eller i enlighet med upprättad tidsplan dels att varje 
etapp kan utföras i en följd utan avbrott. 

1.  

8 Entreprenören äger rätt till erforderlig tidsförlängning om han 
hindras att inom kontraktstiden färdigställa entreprenaden på grund 
av för arbetena ogynnsamt inverkande väderleksförhållanden. 

 

9 Garanti enligt AB 04 kapitel 4 § 7 gäller ej när beställaren 
begär utförande av arbete som entreprenören reserverat sig emot. 
Garanti enligt AB 04 kapitel 4 § 7 gäller ej heller för av beställaren 
föreskrivet material och varor. 
 

ANSVAR 
AB 04 kapitel 5 
10 Om inte annat överenskommits ska entreprenören utge vite 
med 1 % av kontraktssumman, dock lägst 1.000 kronor, för varje 
påbörjad vecka varmed han överskrider kontraktstiden eller den 
ändrade tid för färdigställandet som ska gälla enligt AB 04 kapitel 4 
§ 2 eller § 3. Vitet ska aldrig överstiga 10 % av kontraktssumman. 
Vite kan även avtalas för överskridande av bestämd tid för 
utförande av viss del av entreprenaden. Därutöver är beställaren inte 
berättigad till ersättning för entreprenörens försening. 
 

11 Om arbetet inte kan bedrivas rationellt enligt punkt 7, ska 
anbudspriset justeras i motsvarande mån och entreprenören är även 
berättigad till ersättning för alla kostnader förbundna med vän-
tetider och avbrott samt för utbetald övertidsersättning. 
 

12 Har entreprenören rätt till förlängning av kontraktstiden enligt 
punkt 8, är entreprenören berättigad till ersättning för uppkom-
mande kostnadsökningar. 
 

13 Entreprenören ansvarar under entreprenadtiden för skada på 
entreprenaden på grund av fel. För annan skada på entreprenaden är 
entreprenören endast ansvarig om det visas att skadan är direkt 
hänförlig till det av entreprenören utförda arbetet. 
 

14 Entreprenören ansvarar inte för skada på annat än den egna 
entreprenaden. Entreprenören ansvarar inte i något fall för pro-
duktionsbortfall, utebliven vinst eller annan ekonomisk följdförlust. 
Nämnda begränsningar i entreprenörens ansvar gäller inte om han 
gjort sig skyldig till grov vårdslöshet. Framställer tredje man krav 
mot entreprenören eller beställaren för skada eller förlust som avses 
i denna punkt, ska andra parten genast underrättas härom. 
 



AVSYNING 
15 När entreprenören färdigställt entreprenaden har han rätt att 
av beställaren begära avsyning vad gäller förekomsten av skador på 
entreprenaden. Entreprenören har även rätt att av beställaren begära 
avsyning när beställaren, sidoentreprenör eller annan av beställaren 
anlitad personal utför arbete som kan påverka entreprenaden. För 
det fall parterna avtalat om vite för viss del av entreprenaden äger 
entreprenören rätt att av beställaren begära avsyning av denna del 
av entreprenaden när den färdigställts. Efter avsyningen är entre-
prenören fri från ansvar för skada som uppkommit efter avsyningen 
om det inte kan visas att skadan orsakats av entreprenören. Av-
syningen inskränker inte i övrigt entreprenörens avtalsenliga ansvar 
för entreprenaden.  
 
Beställaren ska på egen bekostnad verkställa avsyningen utan 
dröjsmål i entreprenörens närvaro. Över avsyningen ska beställaren 
omedelbart upprätta skriftlig rapport, varav ska framgå om några 
skador finns på entreprenaden. Rapporten ska genast tillställas 
entreprenören.  
 
Underlåter beställaren att fullgöra sina skyldigheter enligt denna 
punkt åvilar det honom att visa att vid slutbesiktning konstaterad 
skada orsakats av entreprenören. 
 

EKONOMI 
AB 04 kapitel 6 
16 Vid tillämpning av à-priser sker debitering efter uppmätning 
på plats och enligt följande: 
 
a) vid mätning av runda trummor och dylikt samt rörledningar 
sker mätningen utanpå isoleringsytan samt över inbyggnadsdetaljer 
dvs ventiler, flänsar och dylikt samt övriga avbrott under 1 
löpmeter, 
b) vid mätning av cisterner, pannor, trummor, tak, fasader och 
dylikt görs avdrag för manhål, luckor, fönster, portar och dylikt 
under förutsättning att de, var för sig, upptar en sammanhängande 
yta av minst 2 kvm, 
c) till à-prislista lämnade priser ska tillägg göras för ökade 
kostnader för entreprenören på grund av hög höjd, trånga utrymmen 
etc enligt vid varje tillfälle gällande kollektivavtal mellan VVS 
Företagen och Byggnads, 
d) angivna priser förutsätter normal svårighetsgrad och åt-
komlighet, att arbetena kan utföras på ackord samt att temperaturen 
då isoleringsarbetena ska utföras ej överstiger +40 grader C eller 
understiger –15 grader C samt att ytorna som ska isoleras ej 
överstiger +150 grader C. 
e) priserna förutsätter att utrymmet mellan färdigisolering och 
intilliggande ytor t ex rör, väggar och dylikt följer Standardise-
ringskommissionens normer SIS 91 03 10 för ventilationskanaler. 
För rörledningar se under VVS AMA 98 kapitel PN Rörledningar  
med mera och IFs kompendium Teknisk Isolering.  
 

17 Anbudspriset ska höjas enligt Entreprenadindex E 84. 
 

18 Även om avtal träffats om fast icke kostnadsreglerat pris, ska 
entreprenören dock äga rätt till kostnadsreglering: 
1. om fastställd tidplan inte följs, 
2. om oförutsebara kostnadsförändringar inträffar som står i 
samband med eller utgörs av: 
a) allmän kostnadsförändring orsakad av internationell ekono-
misk kris eller av krig eller krigsliknande tillstånd, 
b) sådan förändring av kostnaden för utförande av den avtalade 
prestationen som är hänförlig till svensk offentlig myndighets 
åtgärd, 
c) onormala prisförändringar avseende i objektet ingående mate-
rial. 

 
ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL 

19 Levererat material förblir entreprenörens egendom till dess 
beställaren erlagt full betalning, i den utsträckning som sådant 
äganderättsförbehåll är giltigt enligt tillämplig lag. 
 

BESIKTNING 
AB 04 kapitel 7 
 

HÄVNING 
AB 04 kapitel 8 
 

TVIST 
AB 04 kapitel 9 
20 Tvist i anledning av kontraktet ska avgöras av allmän dom-
stol. 
 

  Förenklad tvistelösning 
AB 04 kapitel 10 
 
 
ALLMÄNNA HJÄLPMEDEL OCH ALLMÄNNA ARBETEN 

 
Entreprenören ska tillhandahållas de allmänna hjälpmedel och 
arbeten som anges i anbudet. Saknas sådan uppgift om hjälpmedel i 
förfrågningsunderlaget ska nedanstående hjälpmedel tillhandahållas 
entreprenören. 
• Personalbod med toalett, underhåll samt städning. (AFH.213) 
• Stämpelursbod  
• Låsbar verkstadsbod, uppvärmd och belägen högst 30 m från 

arbetsställe.  
• Låsbar förrådsbod, uppvärmd och belägen högst 30 m från 

arbetsställe.  
• Alternativt kan utrymme erbjudas i byggnad under uppförande 

eller i befintlig byggnad. 
• Verkstadsbod och förrådsbod jämte drift och underhåll därav 

tillhandahålles först efter entreprenörens anfordran, varvid 
entreprenören ska ange storlek, upplåtelsetid, kvalitet och ut-
rustning. (AFH.253, AFH.263, AFH.271, AFH.273) 

• Tillfällig väg och plan (AFH.32) 
• Elförsörjning (AFH.412) 
• VA-försörjning (AFH.422) 
• Ställningar då arbetshöjden överstiger fyra meter. Beställaren 

svarar för montering och demontering av ställningen. 
(AFH.614) 

• Materialhissar eller andra lyftanordningar, förarstyrda där så 
erfordras (AFH.71) 

• Uppvärmning i erforderlig omfattning, dock till  minst 16 gra-
der C samt uttorkning (AFJ.54) 

• Renhållning. Beställaren tillhandahåller uppsamlingsställe för 
avfall invid byggnad och vid verkstadsbod samt bortforsling 
av avfall. Entreprenören svarar dock för bortforsling av eget 
farligt avfall. (AFJ.722) 

• Snöröjning (AFJ.732) 
• Slutrengöring (AFJ.7522) 
 
Inom parentes har angivits bokstavs- och sifferkod för motsvarande 
bestämmelse i AF AMA 07. Härigenom markeras att respektive 
hjälpmedel ska vara beskaffat på så sätt som närmare beskrivs i AF 
AMA 07. 

 
 

  


